



## **PERSBERICHT** Barneveld, 21 mei 2008

### **Aanbesteden in Barneveld kan beter**

**De overschrijdingen bij de aanbesteding van het Schaffelaartheater en de wijksschool De Burgt komen vooral door de marktomstandigheden. Wel kan de gemeente Barneveld het proces van aanbesteden professionaliseren. Ook kan de gemeente zich zakelijker opstellen bij onderhandelingen. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het onderzoek naar twee aanbestedingen van de gemeente Barneveld.**

#### *Overschrijdingen*

De rekenkamercommissie heeft op verzoek van zes raadsfracties een onderzoek ingesteld naar de aanbesteding van het Schaffelaartheater en de wijksschool De Burgt. De gemeenteraad was bij beide aanbestedingen geconfronteerd met aanzienlijke overschrijdingen op het budget. In opdracht van de rekenkamercommissie heeft adviesburo Royal Haskoning beide aanbestedingen nader bekeken.

#### *Risico's inventariseren*

De bevindingen van Royal Haskoning laten zien dat bij iedere aanbesteding keuzes worden gemaakt, die verschillende consequenties kunnen hebben. De gemeente dient deze keuzes bewust te maken en te onderbouwen. Dit kan ze onder andere doen door met scenario's te werken. Op basis hiervan kan met meer inzicht worden gekozen. Door bij de aanbesteding van wijksschool De Burgt te kiezen voor een zogenaamd Engineer & Build contract, beperkte de gemeente de hoeveelheid mogelijke inschrijvers. Voorts kan de gemeente zich zakelijker opstellen bij onderhandelingen met aannemers.

#### *Informatie aan de gemeenteraad*

De informatie over een aantal verhogingen van het budget voor de wijksschool De Burgt had eerder aan de gemeenteraad gemeld kunnen worden. Verder duurde het een aantal maanden voor het college de raad informeerde over de uitkomst van de aanbesteding. De rekenkamercommissie acht hierbij meer voortvarendheid denkbaar. Ook raadt de rekenkamercommissie aan om een aantal keer per jaar de gemeenteraad actuele informatie te verstrekken over de investeringsbegroting zodat wijzigingen overzichtelijk blijven.

#### *Verder professionaliseren*

De rekenkamercommissie doet daarnaast aanbevelingen om de aanbestedingen verder te professionaliseren. Een project en de aanbesteding zijn beter beheersbaar als per projectfase de balans wordt opgemaakt en wordt bijgestuurd. De gemeente kan ook beter gebruik maken van aanwezige kennis in de organisatie door bij grote aanbestedingen deze kennis te bundelen.

---

Rekenkamercommissies ViP+ gemeenten, [www.rekenkamervip.nl](http://www.rekenkamervip.nl). Voor vragen kunt u contact opnemen met Barbara Does, secretaris, tel: 0342 - 495 830 / 06 – 222 000 24, [b.does@barneveld.nl](mailto:b.does@barneveld.nl) of Jan van Dort, voorzitter, tel: 06 – 5133 6137